

П А С П О Р Т
федерального проекта
Профессионалитет

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Профессионалитет		Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Бугаев А.В.		Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Неумывакин В.С.		директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		
		Направление (подпрограмма)			

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы «Развитие образования», на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям

3. Показатели федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями															
1.1.	Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета	ФП	человек	0,0000	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000 ,0000	250 000 ,0000	350 000 ,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.2.	Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета	ФП	Единица	0,0000	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	100,000 0	200,000 0	300,000 0	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

1.3.	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,8	5,8	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
------	---	----	---------	--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---------------------------

3

4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями															
1.1.	Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета	ФП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.	Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета	ФП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.3	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9	1,9	1,9	1,9	

5. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
1	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями																	
1.1	Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета, разработанных с привлечением представителей рынка труда, в том числе с возможностью применения автоматизированных	-	ЕД	0,0000	2022					1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Программа Профессионалит ета – экспериментальна я образовательная программа, реализуемая в образовательных организациях среднего профессиональног о образования, обеспечивающая синхронизацию содержания,	Оказан ие услуг (выпол нение работ)		

1.2	Созданы образовательно-производственные центры (кластеры) Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	2022					70,0 000	140, 000 0	210, 000 0	-	-	Образовательный центр (кластер) - создаваемое на основе соглашения о партнерстве между субъектом Российской Федерации и организацией реального сектора экономики, поддерживаемое субъектом Российской Федерации: – объединение без	Приобретение товаров, работ, услуг	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции
-----	---	---	----	--------	------	--	--	--	--	-------------	------------------	------------------	---	---	--	------------------------------------	---

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				

															образования юридического лица государствен ных образовательн ых организаций, реализующих программы среднего профессиональ ного образования в рамках федерального проекта «Профессиона литет» с применением автоматизиров анных методов конструирован ия указанных образовательн ых программ, с организациями ,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				

															действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющую ее деятельность в соответствии с программой деятельности центра; – автономная некоммерческая организация, созданная при участии субъекта Российской Федерации и организаций, действующих в реальном секторе экономики, реализующая программы среднего профессиональ		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				

															ного образования в рамках федерального проекта «Профессиона литет» с применением автоматизиров анных методов конструирован ия указанных образовательн ых программ. Организациям, реализующим программы среднего профессиональ ного образования в рамках федерального проекта «Профессиона литет» с применением автоматизиров		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				

															анных методов конструирован ия указанных образовательн ых программ предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственно й поддержки создания образовательно - производствен ных центров (кластеров) на основе интеграции образовательн ых организаций и организаций, действующих в реальном		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				

															секторе экономики.		
1.3	Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»	-	чел	0,0000	2022	-	-	-	-	4 500,0000	4 500,0000	4 500,0000	-	-	Работники образовательных организаций (методические и педагогические работники, работники, ответственные за воспитание и кураторы (классные руководители), прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования по освоению компетенций, обеспечивающ	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			

1.4	Обеспечено повышение квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров), обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»	-	человек	0,0000	2022	-	-	-	-	400,000 0	400,000 0	400,000 0	-	-	Члены региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе онлайн, по освоению/совершенствованию компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта	Проведение образовательных мероприятий	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------	---	---	---	--	---

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			

																		«Профессионалитет» В региональные управленческие команды входят, в том числе представители региональных органов исполнительной власти, курирующих реализацию проекта, представители образовательных организаций, входящих в образовательно-производственный центр (кластер) и управленческих структур образовательно		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			

															- производствен ного центра (кластера)		
1.5	Обеспечена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	-	ЕД	0,0000	2022	-	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Министерство м просвещения Российской Федерации, с участием представителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства экономическог о развития Российской Федерации, представителей промышленник ов и предпринимате лей проведена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или)	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Обеспече ние темпа устойчив ого роста доходов населени я и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляци и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов	Единиц а измерен	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м
----------	----------------------------	--	------------------------	------------------	-------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

		государствен ных программ Российской Федерации	ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			националь ной цели развития Российско й Федерации
															счет бюджетов субъектов Российской Федерации, основанная на использовании разработанного механизма согласования общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностя м и (или) укрупненным группам профессий, специальносте й для обучения по образовательн ым программам профессионали тета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации.		

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями								
1.1	Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета	0,00	0,00	0,00	0,00	780000	500000	500000	1780000
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	780000	500000	500000	1780000
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы образовательно-производственные центры (кластеры)	0,00	0,00	0,00	0,00	8640000	8540000	8540000	25720000
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	7140000	7140000	7140000	21420000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000	1400000	1400000	4300000
1.3	Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,0	2 286 000,0	2 286 000,0	6 578 000,0

[illegible]

[illegible]

1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

19

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	11500000	11400000	11400000	34300000
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	10000000	10000000	10000000	30000000
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	1500000	1400000	1400000	4300000

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

	Наименование задачи государственной программы, результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)
		Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	май	июнь	июль	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	
1.	Федеральный проект, всего	0	0	801960 0,0	805460 0,0	805460 0,0	805460 0,0	809230 0,0	809550 0,0	809960 0,0	813960 0,0	81557 50,0	10000000
1.1	Результат «Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета, разработанных с привлечением представителей рынка труда, в том числе с возможностью применения автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ»	0,0	0,0	780000 ,0	780000 ,0	780000 ,0	780000 ,0	780000 ,0	780000 ,0	780000 ,0	780000 ,0	78000 0,0	780000
1.2	Результат «Созданы образовательно-производственные центры (кластеры)»	0,0	0,0	703500 0,0	707000 0,0	707000 0,0	707000 0,0	710500 0	710500 0	710500 0	714000 0,0	71400 00,0	7140000

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Профессионалитет

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями								
1.1	Результат " Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета, разработанных с привлечением представителей рынка труда, в том числе с возможностью применения автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Программа Профессионалитета – экспериментальная образовательная программа, реализуемая в образовательных организациях среднего профессионального образования, обеспечивающая синхронизацию содержания, условий реализации и оценку результатов программ с требованиями отраслевых рынков труда, в том числе формируемые по принципу «конструктора компетенций» (с использованием цифровой платформы для автоматизированного формирования образовательных программ).	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
-------	---	---	------------	---	---	-----------------	---	---	---------------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				

1.1.2	Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей федерального проекта «Профессионалитет»		10.02.2022			Неумывакин В.С.	Приказ. Приказ Минпросвещения России об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Профессионалитет»: численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета; количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета; доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	-	ГИИС "Электрон ный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены мониторинговые формы для анализа хода пилотной реализации образовательных программ профессионалитета"	-	30.06.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	10	Неумывакин В.С.	Отчет Информационный отчет	-	ГИИС "Электрон ный бюджет"

1.1.4	Контрольная точка "Разработаны типовые образовательные программы профессионалитета"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Неумывакин В.С.	Отчет Типовая образовательная программа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Доклад о приеме на обучение в рамках пилотной реализации образовательных"	-	30.10.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Доклад	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ"				контрольными точками отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Разработана пилотная версия Цифрового конструктора компетенций"	-	30.12.2022	06	08	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.1.7	Контрольная точка "Утвержден ведомственный приказ об утверждении образца цифрового паспорта компетенций"	-	30.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Приказ Утвержден образец цифрового паспорта компетенций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2022 год»	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России за 2022 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				

1.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Отчет о промежуточных результатах пилотной реализации образовательных программ профессионалитета"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Разработка оценочных материалов для	-	30.09.2023	06	10	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета"								бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Разработаны типовые образовательные программы профессионалитета"	-	25.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Типовая образовательная программа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Обучены эксперты для проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета"	-	30.12.2023	07	09	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	пилотной реализации образовательных программ профессионалитета"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России за 2023 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.1.17	Контрольная точка "Проведена итоговая аттестация обучающихся по программам профессионалитета"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В.С.	Отчет Информационный отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.18	Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет по результатам проведения демонстрационного экзамена по программам профессионалитета"	-	31.08.2024	06	08	Неумывакин В.С.	Отчет Аналитический отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.19	Контрольная точка "Разработаны типовые образовательные программы профессионалитета"	-	30.12.2024	07	10	Неумывакин В.С.	Отчет Типовая образовательная программа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг хода пилотной реализации образовательных"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Доклад	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	программ профессионалитета"			ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует				
1.1.21	Контрольная точка "Подготовлен доклад о реализации мер по внедрению уровня профессионального образования «профессионалитет»"	-	31.12.2024	08	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Доклад	-	ГИИС "Электрон ный бюджет"
1.2	Результат "Созданы образовательно-производственные центры (кластеры) "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Неумывакин В.С.	Образовательно-производственный центр (кластер) - создаваемое на основе соглашения о партнерстве между субъектом Российской Федерации и организацией реального сектора экономики, поддерживаемое субъектом Российской Федерации: – объединение без образования юридического лица государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в	Нет	ГИИС "Электрон ный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

							рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ, с организациями, действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющее деятельность в соответствии с программой деятельности центра; – автономная некоммерческая организация, созданная при участии субъекта Российской Федерации и организаций, действующих в реальном секторе экономики, реализующая программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ. Организациям, реализующим программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							указанных образовательных программ предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки создания образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций и организаций, действующих в реальном секторе экономики.		
1.2.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точками отсутст вует	точками отсутст вует				
1.2.3	Контрольная точка и "Разработка и утверждение методических рекомендаций о развитии сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях совместного использования материально-технической базы образовательно-производственного центра (кластера)"	-	01.04.2022	01	04	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Методические рекомендации о развитии сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях совместного использования материально-технической базы образовательно-производственного центра (кластера)	-	ГИИС «Электрон ный бюджет»
1.2.4	Контрольная точка "Проведение экспертной сессии с участниками образовательно-производственных центров (кластеров)"	-	30.06.2022	03	05	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электрон ный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

1.2.5	Контрольная точка "Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета"	-	01.09.2022	04	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.6	Контрольная точка "Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета"	-	01.10.2022	05	07	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Протокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о развитии образовательно-производственных центров (кластеров)"	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.8	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2022 год»	-	01.03.2023			Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2022 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание)	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
------	---	---	------------	---	----	-----------------	---	---	---------------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует					
1.2.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.11	Контрольная точка "Разработка методических материалов для проекта «Первое рабочее место»"	-	31.05.2023	01	04	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Методические материалы для проекта «Первое рабочее место»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.2.12	Контрольная точка "Проведение экспертной сессии с участниками образовательно-производственных центров (кластеров)"	-	30.06.2023	03	05	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Конкурсный отбор на предоставление грантов в	-	01.09.2023	04	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Проведен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	форме субсидии из федерального бюджета"						субсидии из федерального бюджета		бюджет»
1.2.14	Контрольная точка "Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета"	-	01.10.2023	05	07	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Протокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о развитии образовательно-производственных центров (кластеров)"	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2023 год»	-	01.03.2024			Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 2023 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.22	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по реализации лучших практик взаимодействия образовательных организаций с предприятиями"	-	30.12.2024	05	07	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.23	Контрольная точка "Проведение инвентаризации системы СПО"	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат "Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, ответственных за воспитание и кураторов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Работники образовательных организаций (методические и педагогические работники, работники, ответственные за воспитание и кураторы (классные руководители), прошли обучение по программам дополнительного	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	(классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» "			точками отсутст вует	точками отсутст вует		профессионального образования по освоению компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», в том числе в части получения навыков конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики. Организована работа по созданию центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в г. Уфа.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	05	Неумывакин В.С.	Соглашение Заключено соглашение с федеральным оператором	-	ГИИС "Электрон ный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2022	04	Взаимос вязь с иными результ атами и	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Разработаны образовательные программы (ДПО и переподготовки)	-	ГИИС "Электрон ный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Проведена серия мероприятий для выявления и анализа лучших региональных практик по перезагрузке содержания профессионального образования"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Неумывакин В.С.	Отчет Аналитический отчет по итогам мероприятий; свод лучших практик для размещения на цифровой платформе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка анализ "Проведен вовлеченности победителей международных чемпионатов профессионального мастерства и работников, приходящих с производства, преподавание в организациях среднего профессионального	-	30.09.2022	07	09	Неумывакин В.С.	Отчет Аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"								
1.3.5	Контрольная точка "Разработана стратегия вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО"	-	31.12.2022	08	10	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Стратегия вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 4,5 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»"	-	31.12.2022	09	11	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовке педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Организация профстажировок на предприятиях"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации для работников, ответственных за воспитание и кураторов групп обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по организации воспитания, формированию личностных результатов обучающихся по"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Методические рекомендации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательным программам в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»"								
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2022 год"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2022 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Заключено соглашение с федеральным оператором	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка " Утверждены (актуализированы, одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Актуализированные образовательные программы программы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

	для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует					
1.3.12	Контрольная точка "Подготовлен	-	01.08.2023	06	09	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электрон

41

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет об обучении работников образовательных и других организаций, а также призеров и победителей чемпионатов"								ный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Разработка, апробация и запуск в штатном режиме платформы для обучения СДО (системы дистанционного образования) профессионального мастерства"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно - аналитический отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1.3.14	Контрольная точка "Проведено обучение педагогических работников с учетом стратегии вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО"	-	31.12.2023	07	10	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
--------	--	---	------------	----	----	-----------------	---	---	---------------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Организованы и проведены профстажировки на предприятиях"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.3.16	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 4,5 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовке педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.3.18	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Неумывакин В.С.	Соглашение Заключено соглашение с федеральным оператором	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Утверждены (актуализированы, одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	05	07	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Актуализированные образовательные программы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет об обучении работников образовательных и других организаций, а также призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства "	-	01.07.2024	06	08	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Разработана Модель индивидуального развития преподавателей	-	30.09.2024	07	10	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Модель индивидуального развития преподавателей и мастеров производственного обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и мастеров производственного обучения организаций СПО"						организаций СПО, с учетом необходимости прохождения стажировки в реальных производственных условиях не реже одного раза в два года		
1.3.22	Контрольная точка и "Доработка и сопровождение платформы для обучения СДО (системы дистанционного образования)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Проведено обучение педагогических работников с учетом стратегии вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО"	-	31.12.2024	08	11	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.24	Контрольная точка	-	31.12.2024	10	Взаимо	Неумывакин	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Организованы и проведены профстажировки на предприятиях"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.С.	аналитический отчет		"Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Проведено обучение не менее 4,5 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовке педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат	01.01.2022	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Члены региональных	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Обеспечено повышение квалификации региональных управленческих команд учебно-производственных центров (кластеров), обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.С.	управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе онлайн, по освоению/совершенствованию компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» В региональные управленческие команды входят, в том числе представители региональных органов исполнительной власти, курирующих реализацию проекта, представители образовательных организаций, входящих в образовательно-производственный центр (кластер) и управленческих структур образовательно-производственного центра (кластера)		"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.4.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.02.2022			Неумывакин В.С.	Прочий тип документа. Утверждена Концепция реализации образовательной программы повышения квалификации для управленческих команд представителей органов власти и учебно-производственных центров (кластеров), обеспечивающих реализацию федерального проекта «Профессионалитет»,		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.04.2022			Неумывакин В.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 2022 году в целях финансирования результата федерального проекта		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.05.2022			Неумывакин В.С.	Отчет. Отчет о подготовке материально-технического и кадрового обеспечения, о подготовке к достижению результата		ГИИС "Электронный бюджет"

1.4.5	Контрольная точка. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2022			Неумывакин В.С.	Отчет. Отчет о разработке образовательной программы и проведении пилотного обучения		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка. «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.11.2022			Неумывакин В.С.	Отчет об итогах достижения результата в 2022 году. Члены управленческих команд представителей органов власти и учебно-производственных центров (кластеров) в количестве не менее 400 человек прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования, в том числе онлайн, по освоению/совершенствованию компетенций, обеспечивающих реализацию федерального проекта «Профессионалитет»		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	30.12.2022			Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2022 года (в соответствии с формами, утвержденными в ГИИС «Электронный бюджет»)		ГИИС "Электронный бюджет"

1.4.8	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.02.2023			Неумывакин В.С.	Прочий тип документа. Утверждена (актуализирована) Концепция реализации образовательной программы повышения квалификации для управленческих команд представителей органов власти и учебно-производственных центров (кластеров), обеспечивающих реализацию федерального проекта «Профессионалитет»,»		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)»	-	01.04.2023			Неумывакин В.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 2023 году в целях финансирования результата федерального проекта		ГИИС "Электронный бюджет"

1.4.10	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.05.2023			Неумывакин В.С.	Отчет. Отчет о подготовке материально-технического и кадрового обеспечения, о подготовке к достижению результата		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2023			Неумывакин В.С.	Отчет. Отчет о разработке образовательной программы и проведении пилотного обучения		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка. «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.11.2023			Неумывакин В.С.	Отчет об итогах достижения результата в 2023 году. Члены управленческих команд представителей органов власти и учебно-производственных центров (кластеров) в количестве не менее 400 человек прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования,		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	30.12.2023			Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2023 года (в соответствии с формами, утвержденными в ГИИС «Электронный бюджет»)		ГИИС "Электронный бюджет"

1.4.14	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.02.2024			Неумывакин В.С.	Прочий тип документа. Утверждена (актуализирована) Концепция реализации образовательной программы повышения квалификации для управленческих команд представителей органов власти и учебно-производственных центров (кластеров), обеспечивающих реализацию федерального проекта «Профессионалитет»,		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.04.2024			Неумывакин В.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) в 2024 году в целях финансирования результата федерального проекта		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.05.2024			Неумывакин В.С.	Отчет. Отчет о подготовке материально-технического и кадрового обеспечения, о подготовке к достижению результата		ГИИС "Электронный бюджет"

1.4.17	Контрольная точка. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.07.2024			Неумывакин В.С.	Отчет. Отчет о разработке образовательной программы и проведении пилотного обучения		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка. «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.11.2024			Неумывакин В.С.	Отчет об итогах достижения результата в 2024 году. Члены управленческих команд представителей органов власти и учебно-производственных центров (кластеров) в количестве не менее 400 человек прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования, в том числе онлайн, по освоению/совершенствованию компетенций, обеспечивающих реализацию федерального проекта «Профессионалитет»		ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	30.12.2024			Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2024 года (в соответствии с формами, утвержденными в ГИИС «Электронный бюджет»)		ГИИС "Электронный бюджет"

1.5	Результат "Обеспечена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет»"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Проведена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации, с участием представителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства экономического развития, представителей промышленников и предпринимателей, основанная на использовании разработанного механизма согласования общего	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
-----	--	------------	------------	---	---	-----------------	---	-----	---------------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам профессионалитета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации.		

1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Разработан механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.3	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	-	ГИИС «Электронный бюджет»

	планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации "	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Экспертное заключение о согласовании субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей за счет бюджета субъектов Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.5	Контрольная точка	-	15.12.2022	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Подготовлены экспертные предложения по формированию КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.С.	Экспертные предложения по формированию КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей		«Электронный бюджет»

1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2022 год"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России за 2022 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				

1.5.8	Контрольная точка "Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.9	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий,	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	специальностей"			вует	вует				

1.5.10	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации "	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Экспертное заключение о согласовании субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2023 и 2024 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей за счет бюджета субъектов Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.11	Контрольная точка "Подготовлены экспертные предложения по формированию КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Экспертные предложения по формированию КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России за 2023 год	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ	Информационная
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	--------------------------	----------------

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			(да/нет)	система (источник)
				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует				
1.5.13	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.03.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Неумывакин В.С.	Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электрон ный бюджет»
1.5.14	Контрольная точка "Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального	-	30.04.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации	-	ГИИС «Электрон ный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ	Информаци онная
-------	---	------------------	-------------	------------------------------	--	-----------------------------	--------------------

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			(да/нет)	система (источник)
	образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации"								
1.5.15	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"	-	30.06.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей	-	ГИИС «Электрон ный бюджет»
1.5.16	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей субъектам Российской Федерации "	-	30.07.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Экспертное заключение о согласовании субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей за счет бюджета субъектов Российской Федерации	-	ГИИС «Электрон ный бюджет»
1.5.17	Контрольная точка "Подведены итоги реализации образовательных	-	15.12.2024	Взаимос вязь с иными результ	Взаимос вязь с иными результ	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации образовательных программ в рамках проекта	-	ГИИС «Электрон ный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ в рамках проекта «Профессионалитет», в части выполнения КЦП в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		«Профессионалитет», в части выполнения КЦП в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Профессионалитет

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета", Влияние на достижение (процентов)	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	Сводный рейтинг (баллов)
1. Созданы образовательно-производственные центры (кластеры)	0,00	35,00	30,00	30,00	95,00
2. Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета, разработанных с привлечением представителей рынка труда, в том числе с возможностью применения автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ	0,00	35,00	30,00	30,00	95,00
3. Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»	0,00	10,00	20,00	20,00	50,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета", Влияние на достижение (процентов)	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	Сводный рейтинг (баллов)
4. Обеспечено повышение квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров), обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»	0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
5. Обеспечена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
6. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00